CSI201 CW1 — 代码部分待办

对照：`docs/iface.md` v3（目标协议） | 分工文档 1075–1078 行（已定谁改）

2026-11-13 10:40 | 当前 **54 项测试通过** | 共 11 条，**本清单中的 A 代码待办只剩 C-01**

一、跑不通（模块是空的，不是设计问题）

编号	位置	现在是什么	要做什么	谁改	级别
C-01	`server.py:287`	`Server(...)` 没传 `request_handler` 和 `on_disconnect`，正式启动走默认 echo	**E 组织接口确认和整体集成**；**B 提供业务处理器及断线清理函数**，**A 在 `Server(...)` 接入并测试。**A 负责的是网络接线，不是整体统筹	**E 统筹 B 提供 A 接线**	**P0**
C-02	`server_modules/question_bank.py`	只有一行 docstring，`load_question_bank` 不存在；`--questions` 启动即 exit 1	完整 schema 校验：1 MB、schema_version==1、两个 ID 唯一、5–50 题、选项恰好 ABCD、字段范围	**B**	**P0**
C-03	`server_modules/lobby.py`	空文件。hello / list_quizzes / create_room / join_room / ready / inspect_room / leave_room 全空	用户表、房间表、host 转移、ready 规则、`DUPLICATE_USER` 拒绝	**B**	**P0**
C-04	`server_modules/game_engine.py`	空文件。发题、计时、判分、排行榜全空	每房间一线程；按 `time_limit` 关题；每题每人一次；`question` 事件不带答案	**C**	**P0**

二、代码字段与 v3 对不上（v3 为准，改代码）

编号	位置	现在是什么	要做什么	谁改	级别
C-05	`connection.py:119 / 164 / 261`	仍认 `type:"error"`：119 行接收、164 行补 `ok:false`、261 行本地合成	119 行只留 `"response"`；164 行删掉；261 行改 `{"type":"response","ok":false,...}`	**D**	**P1**
C-06	`cli.py:86`	发 `"answer": "B"`	改发 `"choice": "B"`（v3 第 54 行）	**E**	**P1**
C-07	`state.py:188`	读 `question_index`	读 `index`，映射到内部题号（v3 第 65 行）	**D**	**P1**
C-08	`state.py:159` `cli.py:319,328`	玩家和排行榜都读 `name`	v3 的 PLAYER 与 leaderboard 都是 `display_name`；B 在 hello 时把 `name` 转成 `display_name`，D/E 读 `display_name`	**B / D / E**	**P1**

编号	位置	现在是什么	要做什么	谁改	级别
C-09	`cli.py:135`	`quit` 当请求发出去，v3 无此命令，服务端回 UNKNOWN_COMMAND	定为 **quit 只让客户端本地断开**；不另加服务端 `quit` 请求，用户与房间状态由服务端断线回调清理	**E** 清理靠 B 回调	**P2**
C-10	`cli_demo_server.py:62` `test_client_regressions.py:62,111`	测试对端仍构造 `type:"error"`	改 `response` + `ok:false`	**D / E**	**P1**
C-11	`test_dispatch.py:85,90`	事件名写 `room_updated`	已改成 `room_update`，54 项仍全过	**A** 已改	**完成**

本清单中的 A 代码待办只剩 C-01。它现在动不了——`request_handler` 要接的那个函数得 B 先给出模块名和签名。B 一交付，A 把它接进 `Server(...)` 并验证网络入口即可；接口确认和整体集成由 E 组织。

这只覆盖代码接线。A 另有网络层验证工作不在本清单内：10 客户端并发、终端级 Ctrl+C、官方镜像内的测试证据。

上一版我说“让 v3 向代码让步”是错的。分工文档 1075–1078 已经写明：v3 是目标协议，B 负责把 `name` 转成 `display_name`，D 负责读 `index` 和 `display_name`，E 负责发 `choice`。所以改代码，不改 v3。

报告部分（空表、9.5pt 字号、缺的三张图、PDF 导出）按你说的先放着，等 B/C 交付后再动。完整版核对表源文件留在 `output/check_table_src.html`，到时候一条命令重出。